

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku DS. MELODIA do**  
**obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001407

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Stefana Żeromskiego 5

**1.4.2.) Miejscowość:** Kielce

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 25-369

**1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki

**1.4.7.) Numer telefonu:** 41 349 73 32; 41 349 72 77

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** w.baran@ujk.edu.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ujk.edu.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Publiczna

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8e4af77d-8bd3-11eb-86b1-a64936a8669f

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00024960/01

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2022-01-19 10:47

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO  
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00022309/03

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

**ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku DS. MELODIA do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowych

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku zamieszkania zbiorowego DS. MELODIA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Szczegółowo przedmiot i zakres zamówienia określają załączniki do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

## **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-05-20

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
7 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Zakład Usług Budowlano-Handlowych NOWBUD Aleksander Nowak, Edward Bracki Sp. J.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6571004649

**4.3.3.) Ulica:** Warszawska 261

**4.3.4.) Miejscowość:** Kielce

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 25-551

**4.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3743524,12 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00083651/01

## **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-01-17

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć tj. pierwotna dokumentacja projektowa, w oparciu o którą była realizowana umowa, zawiera istotne błędy w zakresie branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmiany w zakresie :

1) terminu realizacji

2) wynagrodzenia wykonawcy

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 1601179,15

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie